

# Fremdriftsplan

Tiltakshaver

Ola Nordmann



Uke nr.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Rigg	■																														
Råbygg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Undertak/teking				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Utv.kledning/Vindu									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Comfortgulv						■	■																								
Inn.vegg/lekter													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Innv.kledning																															
Belistning																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tregulv																															
Skap/innred.																												■	■	■	■
Dører																															
Trapper																															
Rest arb.																															
Utv skifer/membran												■	■																		
Pipe Peis					■																										
Våtrom						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vann / avløp					■																										
El- install.																															
Ventilasjon														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sparkel/mal																															
Overlevering																															
Betaling					A1												A2		A3					A4							A5
Vernerunde			x				x								x								x								

Byggeplassadresse: Ønskedrømmen 2 0890 OSLO

Forevist Tiltakshaver \_\_\_\_\_ dato / \_\_\_\_\_

Fremdriftsplan rev. 30.03.09

Tiltakshaver \_\_\_\_\_

**Tokheim & Narjord AS**  
**Tømremestere**